

Aprobat

Ministra Mediului, Iordanca-Rodica IORDANOV

„23” Decembrie 2022

**Raportul Planului de acțiuni
al Ministerului Mediului pentru anul 2022**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
1	2	3	4	5	7	8
Obiectiv 1: Dezvoltarea și consolidarea cadrului de politici în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice, conservării și utilizării resurselor naturale						
1.1.	Elaborarea și aprobarea Strategiei de mediu 2030	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul III	În limita bugetului de stat (EcoContact/SIDA)	DPPP Grupul de lucru	<u>În proces de realizare.</u> Aprobat ordinul ministrului mediului nr. 20 din 22.02.2022, privind crearea GL pentru elaborarea Strategiei de mediu pentru perioada 2033. • Ședința de lansare a procesului de elaborare a proiectului Strategiei de Mediu (19 ianuarie 2022) în cadrul căreia au fost discutate problemele din sector; • Ședința grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de Mediu 2033 (14 aprilie 2022, format on-line); • Prin scr. nr. 04-05/1655 din 28.06.2022 a fost transmis în adresa Cancelariei de Stat pentru evaluare <u>Conceptul privind elaborarea Strategiei de mediu până în anul 2033</u> elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 386/2020 cu privire la

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice; • Prin scr. Cancelariei de Stat nr. 21-113-7246 din 22.07.2022 Ministerul Mediului a primit Raportul de evaluare al Conceptului Strategiei de Mediu până în anul 2033 cu recomandări și concluzii; • Pe data de 9 august 2022 a fost plasat pe site-ul Ministerului Mediului anunțul privind inițierea elaborării Strategiei de mediu până în anul 2033. Termenul de transmitere a propunerilor este 30 septembrie 2022 https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-strategiei-de-mediu-pana-in-anul-2033/9465 • Pe data de 8 noiembrie 2022 a avut loc ședința de lucru cu echipa de experți naționali care lucrează la proiectul Strategiei de mediu în cadrul căreia s-a discuta lista indicatorilor care urmează să fie incluși în proiectul strategiei; În prezent se lucrează la elaborarea proiectului Strategiei de mediu în conformitate cu structura și conținutul prevăzute în HG nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Având în vedere complexitatea documentului și lipsa personalului din cadrul Direcției Politici de prevenire a poluării definitive și aprobarea strategiei de către Guvern va fi transferată pentru anul 2023.
1.2.	Elaborarea și aprobarea Programului de promovare a economiei verzi pentru anii 2022 - 2027	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat (Eu4Environment/OECD)	SPDECIE	<u>În curs de realizare.</u> (Concept realizat, va fi trimis către Cancelarie de Stat în luna decembrie 2022)
1.3.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră (ciclul II 2022 – 2027)	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat (EUWI+)	DPMIRA	<u>Realizat.</u> Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2022.
1.4.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului național de adaptare la schimbările climatice și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat UNDP	DPASC	<u>În proces de realizare.</u> Proiectul Programului național de adaptare la schimbările climatice (PNASC 2030) a fost elaborat și consultat cu experții în domeniu. A parcurs etapa de consultări publice și s-a obținut pozitiv Avizul de evaluare prealabilă pentru proiectul PNASC 2030. Proiectul a fost revizuit, tradus în engleză pentru a fi consultat cu experții internaționali și actualmente se află la etapa de redactare a textului.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Către sfârșitul lunii decembrie 2022 se preconizează transmiterea proiectului la ședința secretarilor generali.
1.5.	Elaborarea modificărilor și completărilor a actelor legislative și normative din domeniul de activitate conform Hotărârii Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea a Ministerului Mediului, temeiul Legii nr. 160/2011 <i>privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</i>	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DMI- Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	Ministerul Mediului este în proces de generalizare a propunerile de modificări cu privire la eficientizarea aspectelor de autorizare reglementate de: Legea apelor nr. 272/2011; Legea privind protecția aerului atmosferic nr. 1422/1997; Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, ș.a.
1.6.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului național de gestionare a deșeurilor	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat (Eu4Environment/U NEP)	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> Conceptul Programului a fost avizat/reavizat de către Cancelaria de Stat. La etapa actuală se lucrează asupra definitivării proiectului Programului și acțiunilor din Planul de acțiuni pentru a fi transmis spre examinare în cadrul ședinței Secretarilor generali.
1.7.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPASC	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia			(UNDP)		Moldova până în 2030 (PDER 2030) a fost elaborat și consultat cu părțile interesate. Conform procedurii de evaluare strategică de mediu, a fost elaborat și consultat Raportul privind determinarea domeniului de aplicare a Raportului privind Evaluarea Strategică de Mediu asupra PDER. La 07.12.2022 s-au desfășurat dezbateri publice pe marginea Raportului privind evaluarea strategică de mediu asupra proiectului PDER. Până la sfârșitul lunii decembrie 2022 urmează a fi elaborat Avizul de mediu la proiectul PDER, după care, acesta va fi transmis spre examinare în ședința secretarilor generali.
1.8.	Elaborarea și aprobarea Programului privind utilizarea durabilă a resurselor minerale	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	SPSS	<u>Neinițiat,</u>
1.9.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului consolidat de dezvoltare durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova în vederea extinderii suprafeței de vegetație forestieră până la 15% din suprafața țării până în anul 2030	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare</u> Se elaborează un singur Program sub denumirea „Program Național de Împădurire/Reîmpădurire”, care este la etapa de definitivare.
1.10.	Elaborarea și aprobarea proiectului Programului de gestionare a	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat (SIDA/UNDP)	DPMIRA	<u>În proces de realizare</u> Concept elaborat, remis către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	districtului bazinului hidrografic Nistru (ciclul II 2023 – 2028)					16-05/241 din 22.01.2021, acceptat de către Cancelaria de Stat, publicat pe pagina ministerului (https://madr.gov.md/ro/content/actiuni-privind-inițierea-elaborării-ciclului-ii-al-programului-de-gestionare-bazinului-0). Prin scrisoarea Ministerului Mediului nr. 08-05/2424 din 21.10.2022, s-a solicitat Cancelariei de Stat examinarea posibilității de extindere a termenului de implementare a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (2017-2022), iar prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 21-78-11220 din 18.11.2020, Cancelaria s-a expus că Planul de gestionare ciclul I posedă un nivel redus de conformare cu HG. nr.386/2020 și este necesar elaborarea unui nou Plan, acțiunile rămase neexecutate vor fi incluse în Planurile de activitate a autorităților responsabile. Totodată, s-a solicitat efectuarea evaluării finale a ciclului I al Planului de gestionare. În acest sens, cu suportul Proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în gestionarea durabilă a râului Nistru”, finanțat de Suedia, implementat de PNUD Moldova, a fost contractat expertul care la moment elaborează raportul final de evaluare a ciclului I al

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Planului de gestionare, iar în paralel se inițiază elaborarea ciclului II al Programului de gestionare. Acțiunea va fi transferată pentru anul 2023.
Obiectiv 2: Reformarea instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului în vederea depolitizării și responsabilizării acestora						
2.1.	Evaluarea și reformarea instituțiilor: 1. Ministerul Mediului; 2. Inspectoratul pentru Protecția Mediului; 3. Agenția de Mediu; 4. Agenția „Apele Moldovei”; 5. Serviciul Hidrometeorologic de Stat; 6. Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale; 7. Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice; 8. Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu.	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DMI	<u>În proces de realizare,</u> Ministerul Mediului este la etapa de definitivare a procesului de reorganizare a instituțiilor din domeniul mediului. Pe parcursul anului, în cadrul Grupului de Lucru au fost elaborate conceptele actelor normative privind reorganizarea instituțiilor. Totodată, reorganizarea unor instituții, la moment nu este posibilă, din motivul promovării de către Guvern a actelor normative privind modul de organizare și funcționare a instituțiilor publice.
2.2.	Evaluarea și reformarea Agenției „Moldsilva” și a întreprinderilor silvice în vederea îmbunătățirii fondului forestier de stat	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat (Banca Mondiala)?	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> Evaluarea și reformarea Agenției „Moldsilva” și a întreprinderilor silvice se va efectua după realizarea reformei autorităților publice centrale.
2.3.	Fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos”	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>Realizat,</u>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
				(Biotica & EcoContact/ ADA)		A fost aprobată Legea nr. 71/2022 pentru fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” și modificarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Publicat : 22-04-2022 în Monitorul Oficial Nr. 120-127 art. 218
2.4.	Elaborarea și aprobarea reglementărilor privind stabilirea autorității în domeniul substanțelor chimice	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul hG privind stabilirea autorității în domeniul substanțelor chimice este elaborat și avizat cu Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor. A fost analizată posibilitatea transferării unităților de la AGRM. În acest sens au fost introduse completări la AIR, Nota de fundamentare și în PHG pentru argumentarea transferului a 6 unități din cadrul AGRM. Proiectul urmează a fi transmis pentru reexaminare la Ministerul Finanțelor.
2.5.	Reforma Fondului Ecologic Național (FEN), inclusiv a mecanismelor de încasare a	2.5.1. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, în vederea asigurării reformei FEN	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV		<u>Realizat,</u> A fost adoptată Legea nr. 54/2022 pentru modificarea unor acte normative.

Nr. d/o	Acțiuni		Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	plăților, de evaluare, de finanțare și monitorizare a proiectelor finanțate din FEN și alte fonduri dedicate protecției mediului	2.5.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice sau a proiectului actului normativ privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 988/1998 privind aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice, în vederea îmbunătățirii cadrului legal de funcționare a FEN.	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat (UIPM/GIZ)	DFM	<u>Realizat,</u> A fost aprobată HG nr. 711/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu.
Obiectiv 3: Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice, conservării și utilizării resurselor naturale							
3.1.	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018.		Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul legii vânătorii și fondului cinegetic elaborat este la etapa de definitivare. Se elaborează nota informativă și se colectează informația pentru AIR.
3.2.	Elaborarea cadrului normativ (acte departamentale) pentru implementarea HG nr. 254/2021 pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului cinegetic național.		4 (patru) ordine de ministru elaborate, aprobate, înregistrate și publicate.	Trimestrul II-IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> Au fost elaborate modificări la proiectul Regulamentului privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii. Se elaborează nota

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						informativă și urmează să se elaboreze AIR.
3.3.	Asigurarea protecției biosecurității prin elaborarea și adoptarea proiectului de lege privind organismele modificate genetic, în vederea asigurării securității biologice naționale	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>Realizat,</u> A fost aprobată Legea Nr. 152 din 09-06-2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic Publicat : 15-07-2022 în Monitorul Oficial Nr. 208-216 art. 379.
3.4.	Consolidarea managementului integrat al resurselor de apă prin elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului de funcționare a Sistemului informațional „Cadastrul de stat al apelor”.	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPMIRA	<u>Realizat,</u> Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.183/2022.
3.5.	Elaborarea și promovarea proiectului de modificare a Legii apelor 272/2013	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPMIRA	<u>În proces de realizare,</u> Acțiunea a fost tergiversată din cauza neclarității legate de reforma instituțiilor subordonate. Draftul de proiect este elaborat, cu participarea autorităților subordonate, consultat în ședințe de lucru cu reprezentanții instituțiilor subordonate. Urmează elaborarea AIR și lansarea în avizare /consultare conform procedurilor stabilite. Acțiunea va fi transferată pentru anul 2023.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
3.6.	Elaborarea și aprobarea Codului silvic în redacție nouă, în vederea îmbunătățirii gestionării fondului forestier național	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul hG referitor la aprobarea Codului silvic în redacție nouă, în vederea îmbunătățirii gestionării fondului forestier național este în proces de definitivare.
3.7.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind ariile naturale protejate de stat, în redacție nouă	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> A fost aprobată Legea Nr. 71/2022, prin care a fost realizată și modificarea Legii Nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial Nr. 120-127, 2022, art. 218)
3.8.	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind modificarea unor acte normative (Legea nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică; Codul Contravențional)	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>Realizat,</u> A fost aprobată Legea Nr.225 din 13-10-2022 privind modificarea unor acte normative Publicat : 04-11-2022 în Monitorul Oficial Nr. 343-348 art. 649
3.9.	Elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ modificarea a HG nr. 27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de elaborare,</u> Proiectul hG este elaborat și urmează a fi aprobat în trimestrul I al anului 2023.
3.10.	Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni în vederea realizării Inventarului Forestier Național (IFN)	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>Neinițiat,</u>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
				Banca Mondiala		
3.11.	Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului serviciilor climatice și a listei autorităților și instituțiilor publice beneficiari ai serviciilor prestate gratuit și contra plată	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat UNDP	DPASC	<u>În proces de realizare.</u> Elaborarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către SHS și metodologiei de calcul a costurilor acestora a fost finalizată în luna noiembrie. La data de 06.12.2022, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost transmis spre consultare instituțiilor vizate din subordinea Ministerului Mediului.
3.12.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind gazele fluorurate cu efect de seră în vederea diminuării impactului climatic	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat UNDP	DPASC	<u>Realizat.</u> A fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră nr. 783 din 16.11.2022. Proiectul de lege a fost examinat în cadrul comisiilor parlamentare și aprobat în prima lectură în ședința plenară a Parlamentului din 1 decembrie 2022.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
3.13.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu privire la activitatea hidrometeorologică, în vederea armonizării cadrului legal național și alinierii acestuia la standardele și recomandările Organizației Meteorologice, inclusiv integrării serviciilor hidrometeorologice și climatice	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat UNDP	DPASC	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul de lege a fost elaborat, examinat de comun cu experții din domeniu și instituțiile centrale. Analiza de impact la proiectul de lege a fost susținută pozitiv în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 06.09.2022. Definitivarea proiectului de lege se va realiza după aprobarea legii privind instituțiile publice.
3.14.	Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului privind efectuarea controlului geologic și supravegherii miniere de Stat, în vederea eficientizării sistemului de gestionare a resurselor minerale	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	SPSS	<u>Neinițiat,</u>
3.15.	Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului cu privire la fondul de lichidare și recultivare, în vederea creării unei garanții financiare pentru reabilitarea zonelor și factorilor de mediu afectați de activitățile miniere și creșterii gradului de responsabilizare a beneficiarilor sectoarelor de subsol pe întreaga durată de exploatare	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	SPSS	<u>Neinițiat,</u>
3.16.	Constituirea Consiliului Ihtiologic ca organ consultativ pe lângă Ministerul Mediului în domeniul gestionării fondului piscicol și pescuitului	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPDB	<u>În proces de realizare,</u> Au fost remise scrisori către instituțiile relevante pentru

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						nominalizarea specialiștilor în componența Consiliului Ihtiologic.
3.17.	Elaborare și aprobare al proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la E-pescuit	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	SJ	Realizat, A fost aprobată HG nr. 184/2022 cu privire la sistemul informational „e-Pescuit”.
3.18.	Elaborarea și aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului	Proiect de lege aprobat prin Hotărâre de Guvern	Trimestrul III	În limita bugetului de stat	SPDECIE Grupul de lucru	Nerealizat, (În prezent se elaborează conceptul)
3.19.	Elaborarea și aprobarea proiectului Regulamentului privind instrumentul financiar de punere în aplicare a responsabilității extinse a producătorului pentru ambalaje	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul III	În limita bugetului de stat	SPDECIE Grupul de lucru	Nerealizat, Nu va mai fi realizat regulamentul aparte. (S-a decis includerea instrumentului financiar în cadrul noii legi privind plata pentru poluarea mediului + modificări la Legea nr. 209 și HG nr. 561)
3.20.	Eficientizarea sistemului de eliberare a actelor permissive de mediu în vederea creșterii nivelului de conformare la cerințele de mediu a activităților economice desfășurate și sporirii accesibilității părților interesate la servicii de calitate	Ghișeu unic de eliberare a actelor permissive creat și funcțional	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	Agenția de Mediu	Realizat, În scopul eficientizării sistemului de eliberare a actelor permissive de mediu în vederea creșterii nivelului de conformare la cerințele de mediu a activităților economice desfășurate și sporirii accesibilității părților interesate la servicii de calitate, Agenția de Mediu a realizat următoarele: <i>la nivel funcțional și organizațional:</i>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						- a organizat activitatea serviciilor „front office” și „back office” ale Ghișeului unic al Agenției pentru solicitarea și eliberarea actelor permise. În acest sens, a fost delimitat spațiul necesar pentru funcționarea Ghișeului unic, au fost desemnate prin Ordinul nr. 20 din 10.06.2022 persoanele responsabile de primirea solicitărilor actelor permise, precum și persoanele responsabile de procesarea dosarelor și emiterea deciziilor, fiind respectat principiul de excludere a interacțiunii directe dintre solicitantul actului permis și persoanele responsabile de procesarea dosarelor. - ținând cont de fluctuația semnificativă de personal în cadrul Agenției de Mediu, inclusiv antrenat în activitatea Ghișeului unic, au fost identificați pe intern tineri specialiști și instruiți pentru a asigura continuitatea procesului de eliberare a actelor permise. <i>la nivel normativ:</i> - A fost elaborat și aprobat prin Ordinul Agenției de Mediu nr.15 din 02.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a Ghișeului unic de eliberare a actelor permise în domeniul mediului și utilizării

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						resurselor naturale, care reglementează realizarea procesului de autorizare în cadrul Agenției. - la solicitarea Agenției de Guvernare Electronică și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, au fost actualizate Fișele serviciilor publice prestate de Agenția de Mediu (inclusiv de eliberare a actelor permise) și publicate pe portalul servicii.gov.md și pe pagina web a Agenției în scopul sporirii accesibilității la serviciile prestate de instituție.
3.21.	Dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului în vederea asigurării organizării procesului de evaluare a stării mediului înconjurător	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	SJ	<u>În proces de elaborare,</u> În proces de elaborare, definitivare a Regulamentului.
3.22.	Dezvoltarea capacităților Laboratorului de Referință de Mediu în vederea extinderii domeniului de monitorizare a calității componentelor de mediu	Certificat de acreditare pe 6 indicatori de mediu suplimentar acreditați în cadrul Laboratorului de Referință de Mediu	Trimestrul III	În limita bugetului de stat	Agencia de Mediu;	<u>Realizat,</u> Pe parcursul anului 2022 au fost realizate lucrări de dotare corespunzătoare a Laboratorului de Referință de Mediu, a fost perfectată toată documentația necesară pentru extinderea domeniului de monitorizare acreditată pentru 6 indicatori. În perioada 10-11 martie 2022, Laboratorul de Referință de Mediu a fost supus evaluării de supraveghere de către Centrul

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Național de Acreditare din RM (MOLDAC), urmare a căreia la 27 mai a fost emis certificatul de acreditare Nr. LÎ – 133, care atestă satisfacerea cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018 și competența efectuării încercărilor de laborator (https://acreditare.md/wp-content/uploads/2021/03/LI-133-LRM-din-cadrul-Agentiei-de-Mediu-27.05.2022.pdf), corespunzător domeniul de acreditare a fost extins cu 6 parametri pentru matricea sol, conform anexei la certificatul de acreditare, (https://acreditare.md/wp-content/uploads/2021/03/26-LI-133-Anexa-AGENTIA-DE-MEDIU-26.05.2022.pdf). Laboratorul de Referință de Mediu deține un sistem de management al calității implementat în conformitate cu cerințele standardului internațional SM EN ISO/IEC 17025:2018, care demonstrează veridicitatea și corectitudinea rezultatelor obținute în urma investigațiilor efectuate.
3.23.	Aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Deciziei VII-8N adoptată la ce-a 7-a sesiunea a părților la Convenția Aarhus privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului	Ordinul Ministrului aprobat	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DPDB DAMEP	Punctul Focal la Convenția Aarhus privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului a fost schimbat. <i>Nu mai constituie competența DPDB.</i>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
3.26.	Elaborarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea comitetelor tehnice ale Comisiei naționale privind schimbările climatice	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DPASC	În cadrul proiectului NAP 2 au fost angajați 2 experți (unul internațional și unul local) pentru a examina HG 444/2020 în vederea modificării acestuia și punerii în aplicare. La moment se finalizează Programul de țară cu FVC, cât și alte mecanisme financiare care vor fi incluse în HG nr. 444/2020.
3.27.	Elaborarea Regulamentului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră de la instalațiile staționare <i>(transpunerea parțială a Directivei 2003/87 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră)</i>	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPASC	<u>Este transpusă parțial</u> Directiva 2003/87 ETS și adusă în concordanță cu Legea privind emisiile industriale. Odată cu obținerea statutului de țară candidat la UE este necesar să transpunem integral directiva. (Transpunerea se va efectua cu suportul proiectului EU4Climate).
3.28.	Elaborarea Regulamentului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPASC	<u>În proces de realizare.</u> A fost elaborat un draft de Regulament. Definitivarea acestuia se va efectua după ce vor fi calculate plafoanele de emisii / angajamentele de reducere (cu suportul Secretariatului CLRTAP și a experților IASA).
3.29.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la exploatarea substanțelor minerale utile neconsolidate de mică adâncime	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	SPSS	<u>Neinițiat.</u>
Obiectiv 4: Dezvoltarea și consolidarea cadrului normativ în domeniul evaluării impactului de mediu și prevenirii poluării mediului						

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
4.1.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative: Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu, în vederea îmbunătățirii mecanismelor de asigurare a unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirii sau diminuării efectelor negative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populației	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat Proiectul regional EU4Environment pentru țările Parteneriatului Estic (CEEONU/A.O. EcoContact – Activitatea 1.3.1.)	DPPP	Realizat, Legea nr. 226/2022 privind modificarea unor acte normative (Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 326-333, art. 626) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133703&lang=ro
4.2.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPMDSC Agenția de reglementare a activităților nucleare	Realizat, Legea nr. 289 din 20.10.2022 (Publicată: 26-11-2022 în Monitorul Oficial Nr. 383 art. 719) cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică a fost promulgată prin decretul Președintelui RM nr. 714 din 23.11.2022.
4.3.	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul I	În limita bugetului de stat	DPPP	Realizat, Adoptată Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 232/2022 prin care se modifică Legea nr. 108 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEVESO), (Monitorul Oficial al R. Moldova, 267-273/560, 26.08.2022), care va intra în vigoare în la data de 26.02.2023 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132976&lang=ro

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Conform Art. III din Legea nr. 232/2022, modificările vor intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ministerul Mediului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii, va elabora și va aproba <i>Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.</i>
4.4.	Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind emisiile industriale pentru (prevenirea și controlul integrat al poluării, autorizarea integrată de mediu)	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat Proiectul GIZ “Dezvoltarea capacităților pentru politica climatică în țările din Europa de Sud-Est, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, etapa a III-a”	DPPP	<u>Realizat.</u> Legea nr. 227/2022 privind emisiile industriale (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 326-333, art. 628) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133705&lang=ro

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
4.5.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind etichetarea ecologică în vederea eficientizării utilizării resurselor și protecției mediului	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat Proiectul regional EU4Environment pentru țările Parteneriatului Estic (UN Environment – Activitatea 2.3.1.)	DPPP	<u>În proces de realizare.</u> - AIR-ul la proiectul Regulamentului privind etichetarea ecologică a fost examinat în ședința GL AIR din data de 2 august 2022, fiind susținut de membrii GL; - elaborată versiunea finală a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea <i>Regulamentului</i> privind etichetarea ecologică, tabelului de concordanță și notă informativă, care urmează a fi transmise pentru examinare în ședința Secretarilor Generali și GL AIR până la sfârșitul lunii decembrie 2022;
4.6.	Elaborarea proiectului de lege privind răspunderea de mediu cu referire la	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPPP	<u>În proces de realizare.</u> A fost evaluat cadrul normativ existent în scopul identificării

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului			Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, susținut financiar de Ambasada Suediei		lacunelor în legislația națională și elaborat raportul de evaluare cu recomandări. În prezent se lucrează asupra ajustării/modificării cadrului normativ național în domeniul protecției mediului la prevederile ce țin de răspunderea de mediu din legislația UE.
4.7.	Inițierea elaborării proiectului de lege privind ajustarea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii emisiile industriale	Proiect de lege elaborat	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat Proiectul GIZ „Dezvoltarea capacităților pentru politică climatică în țările din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, etapa a III-a”	DPPP	<u>Neinițiat,</u> Elaborarea proiectului de lege privind ajustarea cadrului normativ în conformitate cu prevederile Legii emisiile industriale (publicată pe data de 21 octombrie 2022 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 326-333, art. 628) va fi inițiat cu suportul GIZ în anul 2023.
Obiectiv 5: Asigurarea managementului integrat și durabil al deșeurilor și al substanțelor chimice						
5.1.	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar referitor la mecanisme de aplicare a principiului de responsabilitate extinsă a producătorului pentru deșeuri de uleiuri uzate și vehicule scoase din uz	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul III	În limita bugetului de stat Proiectul GIZ „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în RM ”	DPMDSC Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu	<u>Realizat,</u> Aprobat prin H.G. nr. 731 din 26.10.2022 <i>Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate</i> . Publicat : 25-11-2022 în Monitorul Oficial Nr. 374-382 art. 889. <i>Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (Nr. Unic</i>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						13/MM/2022) a fost avizat și reavizat cu ministerele și instituțiile relevante. Opiniile recepționate au fost luate în considerare, respectiv, a fost elaborată Sinteza obiecțiilor și propunerilor. La data de 22.11.2022, proiectul a fost transmis repetat pentru reavizare în adresa Ministerului Economiei, urmare a obiecțiilor repetate parvenite de la acesta. Prin scrisoarea nr. 07-05/2852 din 20 decembrie 2022, Ministerul Mediului a remis proiectul către Cancelaria de Stat, pentru examinare în ședința de Guvern.
5.2.	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, în ce privește incinerarea și co-incinerarea deșeurilor (i) transferul deșeurilor (ii) și gestionarea deșeurilor de anvelope uzate (iii)	(3) Hotărâri de Guvern aprobate	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>Realizat,</u> Aprobat prin H.G. nr. 411 22.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri. Publicat : 16-09-2022 în Monitorul Oficial Nr. 284-290 art. 723. <u>Realizat,</u> Aprobat prin H.G. nr. 610 din 01.09.2022 Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate (Publicat: 23-09-2022 în Monitorul Oficial Nr. 291-296 art. 733)

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						<i>Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea și co-incinerarea deșeurilor (număr unic 398/MM/2022) a fost expediat în adresa Centrului Național Anticorupție prin scrisoarea nr. 07-07/2704 din 29.11.22, pentru examinare și emiterea expertizei anticorupție.</i>
5.3.	Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, în vederea stabilirii fișei tehnice de securitate (i)	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul II	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul HG cu privire la Fișa cu date de securitate este la etapa finală de elaborare și urmează a fi expediat spre examinare, înregistrare și anunțare în ședința Secretarilor generali.
5.4.	Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind depozitarea deșeurilor	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul III	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> Proiectul a fost redactat conform cerințelor pentru depozitarea deșeurilor de mercur. Procesul de completare va fi continuat după finalizarea procesului de actualizare a Studiilor de decalaj în RMD nr. 1,5 și 8 care includ și listele gunoiștilor care necesită a fi închise, și care trebuie să se regăsească în actul normativ. Astfel, proiectul va fi transferat pentru anul viitor în PAG.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
5.5.	Elaborarea Metodologiei de calcul a tarifelor pentru gestionarea deșeurilor	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul III	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>Realizat,</u> Metodologia privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale, a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 14 decembrie 2022.
5.6.	Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind serviciul public de gestionare a deșeurilor	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>Inițiat,</u> Proiectul a fost elaborat cu suportul expertului, urmează completarea și definitivarea acestuia conform noilor cerințe privind regionalizarea serviciilor. Acțiunea dată va fi inclusă în PAG, pentru anul 2023.
5.7.	Elaborarea Hotărârii Guvernului privind gestionarea deșeurilor de mercur	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> A fost elaborat setul de documente: AIR, Nota și PHG pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor de mercur. Urmează transmiterea către GL pentru reglementarea activității de întreprinzător. Acțiunea dată va fi inclusă în PAG, pentru anul 2023.
5.8.	Elaborarea Metodologiei de determinare a morfologiei deșeurilor municipale	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestrul IV	În limita bugetului de stat	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						A fost inițiată elaborarea proiectului Metodologiei de determinare a morfologiei deșeurilor municipale. Anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat pe pagina oficială web a Ministerului Mediului. Acesta poate fi accesat la linkul https://mediu.gov.md/ro/content/mini-sterul-mediului-anun%C8%9B%C4%83-%C3%AEncep%C3%A2nd-cu-data-de-01092022-ini%C8%9Biere-elabor%C4%83rrii-proiectului Activitățile urmează a fi continuate pe parcursul anului 2023.
Obiectiv 6: Consolidarea măsurilor între ambele maluri ale Nistrului prin asigurarea conlucrării în cadrul Grupului de lucru sectorial						
6.1.	Cooperarea cu partea transnistreană în vederea promovării măsurilor de consolidare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului	Nr. de ședințe Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului de stat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	- La 1 noiembrie 2022, la sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol Ministerul a participat la o nouă reuniune a experților pentru protecția mediului de pe ambele maluri ale Nistrului, la care au participat reprezentanții observatorilor și ai mediatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”. - S-au elaborat două procese verbale a ședințelor, care nu au fost semnate de către partea Tiraspolului.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						- Agenția de Mediu a participat la ședințele organizate de Biroul de Reintegrare și Misiunea OSCE cu privire la procesul de eliberare a autorizațiilor de mediu pentru agenții economici care activează în partea transnistreană. - De asemenea, la 1 noiembrie 2022, conducerea Agenției de comun cu reprezentanții Ministerului Mediului, observatorilor și ai mediatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2” a participat la reuniunea experților pentru protecția mediului de pe ambele maluri ale Nistrului, desfășurată la sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol la care s-au discutat mai multe probleme actuale precum: gestionarea bazinului râului Nistru, combaterea braconajului și a pescuitului ilegal în bazinul râului Nistru și coordonarea perioadelor de prohibiție, eficientizarea interacțiunii experților de la Chișinău și Tiraspol în domeniul schimbului de informații și al monitorizării calității mediului și alte subiecte ce țin de gestionarea domeniilor de mediu.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
Obiectiv 7: Dezvoltarea cooperării internaționale						
7.1.	Implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma (Italia) și identificarea soluțiilor pentru problemele de gestionare a resurselor de apă	Ședința Comisiei mixte organizată; Documente elaborate/ examine	Permanent	În limita bugetului de stat	DPMIRA Agenția „Apele Moldovei”	<u>Permanent.</u> Având în vedere situația de război din Ucraina, colaborarea are loc practic prin schimb de informații, în special ce ține de asigurarea evacuării debitelor de la CHN Nistrean. De menționat, că pe perioada secetei hidrologice Ucraina a asigurat deversarea debitelor de apă din CHN Nistrean conform Regulamentului, astfel asigurând un debit minim necesar fl.Nistru. Membrii Grupurilor de lucru create de partea moldovenească a Comisiei Nistrene s-au convocat ședințe de lucru în vederea realizării prevederilor ce vizează partea moldovenească conform Procesului verbal al ședinței din 28-29.10.2021, inclusive, cu participarea membrilor din Ucraina, după caz, (prin platforma zoom). La 7-8 decembrie la Chișinău a fost organizată ședința Grupului de lucru pentru monitoring și schimb de informații, din cadrul Comisiei. Totodată, în perioada 7-8 decembrie, 2022, conducerea Agenției de Mediu a participat la ședința Grupului de

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						lucru moldo-ucrainean pentru monitoring și schimb de informații din cadrul Comisiei mixte pentru utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru (Comisia Nistreană), la care s-a discutat despre progresele dar și problemele întâlnite în activitatea comună de utilizare și protecție a apei bazinului râului Nistru, inclusiv despre cantitatea și calitatea apei atât după parametrii hidrochimici cât și hidrobiologici, monitoringul apelor subterane., În cadrul ședinței a fost aprobată versiunea revizuită a Regulamentului de colaborare privind monitorizare și schimb de informații pentru bazinul râului Nistru, în context transfrontalier și coordonat Planul de activitate a grupului de lucru pentru anii 2023-2024.
7.2.	Cooperarea cu România în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010	Ședință comună organizată; Documente examinate.	Permanent	În limita bugetului de stat	DPMIRA Agenția „Apele Moldovei”	În temeiul Acordului și în scopul asigurării implementării acestuia în perioada 2-3.11.2022, la Chișinău, după o pauză de 10 ani a avut loc cea de-a II Sesiune ordinară a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării. În cadrul Sesiunii a fost semnat Protocolul Sesiunii și Regulamentul de funcționare a

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						subcomisiilor permanente și a subcomisiei ad-hoc, instituite conform prevederilor Acordului De asemenea, părțile au stabilit activitățile ulterioare pe care trebuie să le întreprindă în scopul asigurării protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, a exploatării Nodului hidrotehnic Costești-Stânca, construirea și exploatarea altor lucrări hidrotehnice, precum și a condițiilor organizatorice, instituționale și economice ce formează cadrul pentru cooperarea economică, științifică și tehnică a părților. Urmare a ședinței, au fost examinate și prezentate comentarii la proiectele Regulamentelor subcomisiilor, prezentate de partea română. Totodată, în scopul asigurării implementării Acordului au fost examinate și coordonate documentațiile referitor la „<i>Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea în regim de urgență a agregatelor minerale pentru mai</i>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						<i>multe sectoare de pe râul Prut pe partea română.</i> De asemenea, în contextul solicitării Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor al României au fost efectuate solicitări către instituțiile de resort pentru autorizarea efectuării măsurărilor LIDAR (măsurători necesare pentru corelarea informațiilor batimetrie deținute până în prezent și îmbunătățirea substanțială a datelor necesare pentru exploatarea în comun cu partea română, în caz de inundații a Nodului Hidrotehnic „Costești-Stîncă”, ca obiectiv hidrotehnic strategic) în zona lacului de acumulare Costești-Stîncă (zona de frontieră moldavo-română). Reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Ședința comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, care s-a desfășurat în perioada 2-3 noiembrie 2022 la Chișinău și în cadrul căreia a fost semnat Protocolul ședinței și Regulamentul de funcționare a subcomisiilor permanente și a

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						subcomisiei ad-hoc instituite în scopul implementării Acordului.
7.3.	Implementarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” – valoarea de 25 milioane EURO	Hotărâre de Guvern aprobată	Trimestru I	În limita bugetului de stat Asistență tehnică a Băncii Europene de Reconstrucții și Dezvoltare	DPMDSC	<u>În proces de realizare,</u> Acțiunea se realizează conform acțiunilor planificate în PAG care include sub acțiunile din Planul Anual al Ministerului Mediului. Informația este prezentată pentru fiecare acțiune reflectată mai jos. (7.3.1-7.3.3.).
	7.3.1 Inițierea negocierilor pentru semnarea Acordului de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare	Acord semnat			Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu	<u>Realizat,</u> Prin HG nr. 706 din 19.10.2022, a fost aprobată inițierea negocierilor Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro. Prin HG nr. 798 din 23.11.2022, a fost aprobată semnarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Urmare a aprobării Acordului vizat, la data de 30.11.2022, de către membrii board-ului de directori ai BERD, a fost aprobat proiectul nominalizat. Semnarea propriu-zisă a Acordului a fost stabilită pentru data de 04.01.2023.
	8.3.2. Reactualizarea studiilor de fezabilitate în Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 1 (raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia și parțial UTA Găgăuzia) și nr. 8 (raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni)	Studii de fezabilitate reactuale			DPMDSC Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu	<u>În proces de realizare,</u> Pentru RMD nr. 8 a fost finalizat SF și prezentat Ministerului pentru comentarii și, eventual, validare. Pentru RMD nr. 1 este în proces de elaborare studiul de decalaj față de Studiul de fezabilitate. Activitatea continuă.
	8.3.3. Implementarea proiectului-pilot din Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 5 (raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni)	Proiect pilot implementat în 3 raioane			DPMDSC Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu	<u>În proces de realizare,</u> Studiul de decalaj la Studiul de Fezabilitate pentru RMD nr. 5 a fost aprobat de Ministerul Mediului la data de 07 iunie 2022. Implementarea propriu-zisă a proiectului în această regiune, în calitate de proiect-pilot urmează a fi inițiată în luna ianuarie 2023 conform Foi de parcurs stabilite cu BERD.
7.4.	Monitorizarea și evaluarea implementării de către subdiviziunile ministerului și instituțiilor din subordine a tratatelor internaționale	Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP	1. Convenția Minamata cu privire la Mercur La etapa actuală RM beneficiază asistență tehnică pentru continuarea

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	de cooperare bilaterală și multilaterală la care Republica Moldova este parte, inclusiv a Convențiilor și Protocoalelor internaționale în domeniul protecției mediului				Subdiviziunii e ministerului și instituțiile din subordine	activităților de implementare a Convenției în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către RM prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. <i>În cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni:</i> - elaborat setul de documente pentru gestionarea deșeurilor de mercur (AI, PHG, Nota de fundamentare, Regulamentul); - elaborată Strategia de comunicare și informare privind buna gestionare a mercurului și a deșeurilor de mercur. - a fost desfășurat <i>Atelierul de lucru regional în perioada 19-20.09.2022</i> (organizat în format hibrid) privind împărtășirea experienței cu referire la ratificarea și implementarea Convenției Minamata la care au participat cca 20 de participanți din țările ECE. Activitățile vor continua și în anul 2023, conform proiectului. 2. Convențiile Basel, Rotterdam și Stockholm (BRS): -în perioada 6-17 iunie 2022 Ministerul Mediului a participat la cea de-a 15-a Conferință la Convenția de la Basel, a 10-a Conferință la Convenția de la Rotterdam și a 10-a

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Conferință a statelor părți la Convenția de la Stockholm care a avut loc în or. Geneva (Elveția). 3. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (POPs) În prezent, Ministerul Mediului beneficiază de suport din partea PNUM și RECETOX prin intermediul proiectului „Revizuirea și actualizarea Planului național de implementare pentru RM în temeiul Convenției de la Stockholm privind POPs”. În cadrul acestuia, pe parcursul anului 2022, au fost realizate mai multe activități, după cum urmează: A fost creat Grupul Consultativ de Lucru al proiectului și aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 37 din 28.03.2022. Au fost organizate 6 seminare/ateliere de lucru cu reprezentanții membrilor GL și instituțiilor vizate, în vederea facilitării realizării obiectivelor propuse. A fost elaborată Strategia de Comunicare în domeniul POP. Aceasta poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Mediului, la linkul chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglcl efindmkaj/https://mediu.gov.md/sites

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Strategia%20de%20comunicare%20POP.pdf A fost elaborat proiectul Programului de implementare a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 2023-2029. Realizarea activităților urmează a fi continuată pe parcursul anului 2023. 4. Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora: - Prin H.G. nr. 411 din 22.06.2022 a fost aprobat Regulamentul privind transferurile de deșeuri. Publicat : 16-09-2022 în Monitorul Oficial Nr. 284-290 art. 723. Documentul a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și întru executarea Hotărârii Parlamentului nr. 1599/1998 de aderare la Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora și constituie una din acțiunile obligatorii, asumate în cadrul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, Capitolul XV „Protecția mediului”, care se regăsește la poziția 15.14.2. Regulamentul constituie un mecanism de aplicare a Convenției de la Basel la nivel european, fiind un

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						document complex, care oferă reglementări și soluții pentru orice scenariu care poate avea loc în timpul unui transfer al deșeurilor, până la finalizarea acestuia. Proiectul, stabilește condițiile la care sunt supuse transferurile de deșeuri și procedurile care trebuie să fie urmate pentru a le autoriza, avînd la bază notificarea și consimțământul prealabil scris mult mai complex și mai riguros, decît cel actual stabilit pentru deșeurile periculoase și nepericuloase. - În scopul clarificării și eliminării impedimentelor întîmpinate în activitatea de comerț la importul în Republica Moldova a deșeurilor și resturilor de fier și oțel din Uniunea Europeană, ministerul a perfectat și transmis la data de 12.01.2022 solicitarea către <i>Comisia Europeană</i>, prin care a informat despre problemele create, concomitent fiind propusă <i>operarea modificărilor în tabelul pentru Republica Moldova</i> din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării. Scrisoarea a fost transmisă și pe canale diplomatice, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. <i>Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la</i>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						<i>Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică, a fost modificat prin REGULAMENTUL (UE) 2022/520 AL COMISIEI din 31 martie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 01 aprilie 2022. Pentru vizualizare accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0520&qid=1648800403998</i> - La data de 29 martie 2022, Ministerul Mediului, prin intermediul Punctului Focal național al Convenției de la Basel a expediat în format electronic scrisoarea de susținere a propunerii de proiect regional: „Prevenirea deșeurilor de plastic – responsabilitatea extinsă a producătorului ca instrument eficient de reducere a impactului deșeurilor de plastic asupra mediului”, dezvoltată în comun de Centrul Regional al Convenției de la Basel din Bratislava și partenerul local din Moldova - AO AE “Pro-Mediu”. Propunerea de proiect va reprezenta o continuare a activității aflate în desfășurare în prezent în șase țări din Europa Centrală și de Est referitoare la dezvoltarea strategiilor naționale de gestionare ecologică a deșeurilor de plastic și prevenirea și minimizarea

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						generării acestora, implementate în colaborare cu Centrul regional al Convenției de la Basel din Bratislava. - În perioada 27-29 septembrie 2022, delegația Ministerului Mediului a participat la Atelierul Regional pentru Europa de Sud-Est despre noul Ghid legislativ al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) privind combaterea traficului de deșeuri, organizat în comun cu Guvernul României, care s-a desfășurat la sediul ROMSILVA, în or. București, România. -În perioada 05-07 decembrie 2022, Ministerul Mediului a participat la cea de-a V-a reuniune a Grupului de lucru de experți privind examinarea anexelor la Convenția de la Basel (EWG-5 on RA), care a avut loc în or. Geneva, Elveția. În cadrul acțiunii reprezentanții Agenției de Mediu au participat la realizarea unor activități desfășurate în scopul implementării tratatelor internaționale, inclusive: - au participat la completarea Chestionarului pentru pregătirea raportului național în conformitate cu art. 7 al Protocolul privind apa și sănătatea pentru perioada 2019-2021. - au participat la ședințele Grupului de lucru pentru revizuirea și actualizarea Planului național de implementare pentru RM în temeiul

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenti; - au inițiat procesul de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul pregătirii Comunicării Naționale 5 a Republicii Moldova către Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice; - au participat în cadrul unei vizite de studiu în România din cadrul proiectului UNEP „Suport în procesul post ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul; - au participat în cadrul unei vizite de studiu în Republica Cehă pentru schimb de experiență privind substanțele chimice și gestionarea deșeurilor, organizată din cadrul Proiectului UNEP/GEF „Setul de instrumente integrat al Convenției de la Stockholm pentru îmbunătățirea transmiterii informațiilor în temeiul articolelor 07 și 15”. - au prezentat propuneri și a participat la ședința Consiliului Național pentru managementul integrat al Frontierei de Stat pe subiectul legat de cooperarea Guvernului RM și Guvernului României în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Costești în baza Acordului semnat în acest sens la 01 august 2003. - au participat la cea de-a douăsprezecea reuniune a Conferinței Părților Convenției UNECE privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (CoP-12), organizată de UNECE în cooperare cu Direcția pentru Protecție Civilă din Norvegia, desfășurată în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2022 la Geneva. - la 7-8 decembrie, 2022 au prezidat ședința Grupului de lucru moldo-ucrainean pentru monitoring și schimb de informații din cadrul Comisiei pentru utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru (Comisia Nistreană) pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma (Italia); - au participat la cea de-a 19-a sesiune a Grupului de lucru comun privind statisticile și indicatorii de mediu, organizată de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) la Geneva, în perioada 3-4 noiembrie 2022. 5. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Au fost colectate și raportate datele privind importul și consumul HCFC în a. 2021, conform Art.7 din Protocolul de la Montreal, către Secretariatul Ozon. A fost elaborat și aprobat în prima lectură proiectul de Lege privind gazele fluorurate cu efect de seră. A fost efectuată inventarierea consumului de HFC în RM în perioada anilor 2016-2021 în 6 sectoare ale economiei. Au fost organizate două seminare de instruire a funcționarilor vamali și inspectorilor de mediu privind noile reglementări ce țin de utilizarea HCFC și HFC. Au fost instruiți specialiști din sectorul frigorific, condiționare a aerului și pompe de căldură (RACPC). A fost desfășurată ora ecologică "Protocolul de la Montreal@35: cooperarea globală pentru protejarea vieții pe pământ", consacrată Zilei Mondiale a Protecției Straturii de Ozon (16.09.2022). 6. Convenția privind schimbările climatice (CONUSC) S-a participat la sesiunea a 56-a a Organului Subsidiar al Convenției-cadru a ONU privind schimbările

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						climatice, care s-a desfășurat în perioada 6-16 iunie, în Bonn. S-a participat la Conferința părților la Convenția-cadru ONU cu privire la schimbările climatice (COP 27), care s-a desfășurat în perioada 6-18 noiembrie 2022, în Sharm el Sheikh, Egypt. A fost elaborat proiectul Programului național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 și proiectul Programului de dezvoltare cu emisii reduse a RM până în anul 2030, care au fost supuse procedurii de evaluare strategică de mediu. S-a participat la Seminarul regional "Planificarea integrată privind energia și clima", care s-a desfășurat în perioada 10-12 octombrie, în Nicosia, Cipru. A fost elaborată Propunerea de proiect în formatul GEF-7 "Republica Moldova: Pregătirea primului Raport Bial de Transparență către CONUSC (BTR1)". S-a desfășurat seminarul de finalizare a activității grupului tematic de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea rezultatelor obținute pentru a fi incluse în Comunicarea Națională Cinci a Republicii Moldova către CONUSC (07.06.2022).

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						S-a desfășurat atelierul de lucru "Suport pentru consolidarea capacității instituționale privind implementarea sistemului de monitorizare, raportare și verificare în Republica Moldova. Prezentarea îndrumarului pentru dezvoltarea sistemului de control a calității și asigurare a calității inventarului național al gazelor cu efect de seră" (2-3.06.2022). S-a desfășurat Atelierul de instruire "Inventarierea emisiilor de GES în sectorul energetic" (31.10–01.11.2022). S-a desfășurat Atelierul de lucru "Integrarea reducerii riscului de dezastre și a adaptării la schimbările climatice în politicile de dezvoltare locală pentru o dezvoltare rezistentă" (24-25.03.2022). 7. Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (CLRTAP). A fost efectuată inventarierea NFR pentru 25 de poluanți atmosferici și remis raportul către Secretariatul Convenției. A fost elaborat Raportul Informativ de inventariere (IIR). Ambele rapoarte sunt plasate pe pagina web UNECE. S-a participat la sesiunea a 60-a a Grupului de lucru pentru strategii și revizuire, 11-14 aprilie 2022, Geneva.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						S-a participat la reuniunea a 42 a Organului Executiv de implementare a Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (12-16.12.2022). De comun cu IASA se estimează plafoanele de emisii. Secretariatul Convenției a evaluat RM referitor la starea de pregătire pentru ratificarea Protocolului Göteborg. S-a elaborat și distribuit partenerilor de dezvoltare Nota informativă privind crearea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.
7.5.	Asigurarea colaborării Ministerului Mediului cu instituțiile Uniunii Europene, inclusiv în cadrul structurilor stabilite conform Acordului de Asociere: 1. Comitetul de Asociere RM-UE; 2. Comitetul de Asociere în Configurația Comerț; 3. Subcomitetul de Asociere RM-UE pentru politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turism, protecția consumatorului (Cluster II); 4. Subcomitetul de Asociere RM-UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare	Nr. de ședințe ale comitetelor, subcomitetelor organizate și de participare Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	- au fost colectate datele pentru anul 2021 cu privire la emisiile de anumiți poluanți atmosferici de la instalații de ardere de dimensiuni mari și le-a prezentat MM în vederea asigurării raportării în cadrul Tratatului Comunității Energetice; - au fost elaborate răspunsurile pentru întrebările din cadrul Chestionarului de aderare la UE capitolul „Mediu și schimbări climatice.”. - a fost actualizat tabelul privind Directivele UE;

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional, fiscalitate (Cluster V); 5. Subcomitetul de Asociere RM-UE pentru comerț și dezvoltare durabilă; 6. Delegația UE în Republica Moldova; 7. Comisia Europeană; 8. Comunitatea Energetică Europeană.					- au fost create Grupurile de lucru privind coordonarea procesului de integrare Europeană; - s-a participat la Cluster II, Cluster III și Cluster V cu pregătirea rapoartelor sectoriale; - s-a asigurat Participarea la cea de-a 9-a reuniune a Comitetului de Asociere în configurația comerț RM-UE în format on-line (29 noiembrie 2022); - s-a asigurat Participarea la ședința a 23-a a GL protecția mediului din cadrul Secretariatului Comunității Energetice (on-line, 13.06.2022); - s-a asigurat Participarea la cea de-a 24 Ședință a Task Force pe Mediu din cadrul Secretariatului Comunității Energetice (24.11.2022, format on-line); - s-a asigurat întrevvedereea dintre Ministrul Mediului și Comisarul european pe mediu;
7.6.	Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților Consiliului Sectorial de Coordonare a asistenței externe în sectorul protecției mediului și a Grupurilor de Lucru create în cadrul Consiliului	Nr. de ședințe realizate Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	<u>Nerealizat: nu a fost creat Consiliul Sectorial de Coordonare a asistenței externe</u> <u>Restanța se află la DAMEP!</u>

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
		Nr. de proiecte privind asistența externă				
7.7.	Analiza, monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de asistență tehnică și financiară în domeniul protecției mediului	Nr. de proiecte Nr. de rapoarte elaborate Nr. de proiecte inițiate Nr. de proiecte finalizate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	1. A fost semnat Acordul de Asocieră dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la Programul „LIFE”. 2. Au fost demarate discuții de cooperare cu: 2.1. Agenția Franceză de Dezvoltare; 2.2. IFAD; 2.3. Republica Turcia; 2.4. Slovacia; 2.5. Estonia; 2.6. Agenția de Dezvoltare Austriacă; 2.7. Banca Mondială; 2.8. FAO; 2.9. UNDP; 2.10. USA Forestry; 2.11. UNEP. 3. S-a participat la ședințele de pregătire GEF 8-START. 4. Direcția Politici de Managementul Integrat al Resurselor de Apă monitorizează 2 proiecte de asistență externă: 1) ”EU4Environment resurse de apă și date de mediu,, finanțat de UE și implementat de Agenția de Mediu din Austria (UBA), Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), Oficiul Internațional

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						pentru Apă (OiEau) (Franța), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) 2) „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în gestionarea durabilă a râului Nistru”, finanțat de Ambasada Suediei, implementat de PNUD Moldova. - În contextul celor 2 proiecte direcția a examinat și prezentat comentarii la documentele de proiect, planuri de lucru, TOR-uri. Au fost organizate ședințe de lucru pentru discuții și coordonări.
Obiectiv 8: Monitorizarea și raportarea implementării activităților strategice în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și utilizării resurselor naturale						
8.1.	Analiza, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici de planificare: 1. Planul de Acțiuni al Guvernului 2021 – 2022; 2. Planul de Acțiuni al Ministerului Mediului 2022; 3. Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere; 4. Planurile de Acțiuni intersectoriale;	Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	Au fost prezentate rapoartele trimestriale în adresa Guvernului și a Ministrului Mediului

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
	5. Planurile de acțiuni ale instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului.					
8.2.	Analiza, monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici în domeniul de competență ale Ministerului Mediului, conform HG. Nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului: 1. Strategia de Mediu 2030; 2. Programe sectoriale; 3. Strategii/programe intersectoriale la care Ministerul Mediului participă la implementare;	Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	DAMEP Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	Au fost prezentate rapoartele trimestriale în adresa Guvernului și a Ministrului Mediului
8.3.	Evaluarea strategică a eficienței cheltuielilor publice în domeniile gestionate de Ministerul Mediului	Nr. de rapoarte privind implementarea strategiilor de cheltuieli Asigurarea publicării rapoartelor pe pagina web a Ministerului	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SFA Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	În cadrul procesului de raportare financiară, a fost elaborat Raportul anual 2021, raportul semi anual și raportul pe 9 luni 2022 pe indicatorii de performanță atinși în cadrul subprogramelor bugetare subprogramul 7001 „Politici și
8.4.	Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul protecției mediului – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2023 – 2025	CBTM 2023 – 2025 aprobat	Trimestrul II	În limita bugetului aprobat	DAMEP / SFA Subdiviziunile ministerului și	<u>Realizat,</u> Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul protecției mediului – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2023 –

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
					instituțiile din subordine	2025 a fost prezentată Ministerului Finanțelor
Obiectiv 9: Implementarea managementului administrativ eficient în cadrul Ministerului Mediului						
9.1.	Elaborarea și implementarea sistemului de Control intern managerial	Aprobarea Planului controlului intern managerial Registrele de riscuri aprobate Nr. de rapoarte privind controlul intern managerial elaborate Declarația de răspundere managerială emisă	Trimestrul II	În limita bugetului aprobat	SAI Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	SAI - Registrul riscurilor asociate obiectivelor Serviciului audit intern elaborat și semnat. În cadrul acțiunii Agentia de Mediu a realizat următoarele: - a continuat realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în cadrul Agenției de Mediu, aprobat prin Ordinul nr. 13/2021 - https://am.gov.md/sites/default/files/document/attachments/13%20din%2013.01.2021.pdf - a fost efectuată autoevaluarea procesului de implementare în cadrul Agenției de Mediu a sistemului de control intern managerial în anul 2021 și elaborat Raportul anual 2021 privind organizarea și funcționarea CIM și prezentat MM. - în baza Raportului anual 2021 privind organizarea și funcționarea CIM a fost emisă Declarația de răspundere managerială pentru anul 2021 și publicată pe pagina web a Agenției de Mediu - https://am.gov.md/ro/node/467. - a fost elaborat proiectul Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor operaționale ale Agenției de Mediu pentru anul 2022.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						AGRM, Realizat A fost elaborat și aprobat ordinul nr.1 din 27.01.2022 "Cu privire la autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială". A fost întocmit și prezentat raportul anual și declarația (scr. nr.90/08 din 10.02.2022).
9.2.	Realizarea misiunilor de audit intern al activităților subdiviziunilor și instituțiilor subordonate ale Ministerului Mediului	Nr. misiunilor de audit efectuate Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SAI	-1 Misiune de audit în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost efectuată.
9.3.	Monitorizarea implementării recomandărilor Hotărârilor Curții de Conturi	Nr. hotărârilor Curții de Conturi monitorizate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SAI Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	SAI - monitorizează Hotărâri ale Curții de Conturi. - Hotărârea CCRM nr. 31 din 29 iunie 2022 - Hotărârea CCRM nr. 74 din 20 decembrie 2022 - Hotărârea CCRM nr. 26 din 21 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței de mediu în domeniul managementului deșeurilor din plastic - AM a elaborat și aprobat la data de 08.07.2021 un Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor, care la moment este în proces de realizare.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						- Hotărârea CCRM nr. 72 din 17 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței alimentare de origine vegetală – Planul de implementare a recomandărilor a fost aprobat de MM, Agenția de Mediu este vizată la realizarea a 2 acțiuni din cadrul acestuia. - Hotărârea CCRM nr.14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?” - la moment Agenția de Mediu a inițiat procesul de elaborare a Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse către Agenție; - Hotărârea CCRM nr.28 din 27 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării actelor permissive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului - la moment Agenția de Mediu a inițiat procesul de elaborare a

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse către Agenție. IPM: Inspectoratul pentru protecția mediului a fost informat de Ministerul Mediului, prin scrisoarea nr. 1653 din 22.09.2022, asupra gradului de implementare a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr. 74 din 20.12.2021. Totodată, prin scrisorile IPM nr. 346 din 07.02.2022 și nr. 1106 din 08.08.2022, Ministerul Mediului a fost informat asupra propunerilor parvenite din partea IPM de modificare a legislației. <u>AGRM</u> <u>În curs de realizare</u> 1) Hotărârea Curții de Conturi nr. 28 din 27.06.2022 și a Raportului auditului conformității eliberării actelor permise și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului 2) Hotărârea Curții de Conturi nr. 14 din 26.04.2022 și a Raportului auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permise (SIA GEAP)

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
						contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?” -DPMIRA a participat la elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr. 73 din 20 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, și raportează la solicitare pe realizarea acestor acțiuni.
9.4.	Asigurarea realizării indicațiilor organelor ierarhic superioare (Aparatul Președintelui, Parlamentul RM, Guvernul RM, Cancelaria de Stat, Consiliul Suprem de Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală etc.)	Nr. indicațiilor executate Nr. de rapoarte elaborate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SMD Subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine	<u>Permanent,</u> - Nr. indicațiilor intrări/1138, executate/784 Serviciul prezintă raportul săptămânal referitor la executarea documentelor
9.5.	Asigurarea realizării procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului	Nr. de instruiți a funcționarilor publici Nr. funcționarilor publici instruiți Nr. de ore	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SRU	<u>Permanent,</u> - 24 de instruiți; - 20 de funcționari publici instruiți.
9.6.	Asigurarea realizării procesului de angajare a funcțiilor vacante în cadrul Ministerului Mediului	Nr. de concursuri organizate	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SRU	<u>Permanent,</u> - 38 de concursuri organizate; - 12 persoane angajate.

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii / Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziune a)	Nivelul de realizare (realizat sau nerealizat, motivul nerealizării în caz de nerealizare)
		Nr. de persoane angajate				
9.7.	Crearea Oficiului Verde în cadrul structurii administrative a Ministerului Mediului	Ordinul Ministrului aprobat	Trimestrul IV	În limita bugetului aprobat	DMI	-
9.8.	Crearea Sistemului de management al calității în cadrul structurii administrative a Ministerului Mediului	Ordinul Ministrului aprobat	Trimestrul IV	În limita bugetului aprobat	DMI	-
9.9.	Inventarierea terenurilor și clădirilor cu întocmirea actelor și listelor bunurilor imobile proprietate publică și delimitarea acestora conform prevederilor Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019	Numărul de acte și liste de inventariere întocmite și prezentate la Agenția Proprietății Publice.	Trimestrul I – IV	În limita bugetului aprobat	SAPFF	<u>În curs de realizare,</u> Au fost elaborate 11 acte de inventariere și procesele verbale a bunurilor imobile supuse inventarierii.

Coordonat:

Secretar general al ministerului, Igor PȘENICINÎ

Șef DAMEP, Petru TATARU

Abrevieri:

1. *CM – cabinetul ministrului;*
2. *SAI – serviciul audit intern;*
3. *DAMEP – direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor;*
4. *DFM – direcția fonduri de mediu;*
5. *DPPP – direcția politici de prevenire a poluării;*
6. *DPASC – direcția politici de aer și schimbări climatice;*
7. *DPDB – direcția politici în domeniul biodiversității;*
8. *DPMDSC – direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice;*
9. *DPMIRA – direcția politici de management integrat al resurselor de apă;*
10. *SPSS – serviciul protecția solului și subsolului*
11. *SPDECIE – serviciul politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice;*
12. *DMI – direcția management instituțional;*
13. *SJ – serviciul juridic;*
14. *SFA – secția financiar-administrativă;*
15. *SEC – serviciul evidență contabilă;*
16. *SAPSFF – serviciul administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar;*
17. *SMD – serviciul managementul documentelor;*
18. *SICMM – serviciul informare și comunicare cu mass-media;*
19. *STIC – serviciul tehnologii informaționale și comunicații;*